

Отчет
о результатах работы Региональной инновационной площадки
за I-ый квартал 2017 года (январь, февраль, март)

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия в соответствии с планом	Ожидаемый результат реализации	Срок выполнения	Результаты выполнения	В случае отклонения от плана – предложения по корректировке
<i>I этап – Подготовительный</i>					
1.	Разработка общих положений	Определено содержание технологий по формированию профессиональных компетенций (далее ПК) в рамках интеграционно – контекстного подхода	январь	Составлена таблица технологий интеграционно - контекстного подхода, с описанием сути каждой технологии	
2.	Разработка алгоритма работы над инновационной методической темой проекта РИП	Разработан алгоритм работы над инновационной методической темой РИП (для каждого участника проекта свой)	январь	Алгоритм работы над инновационной методической темой разработан, для каждого участника проекта РИП индивидуальный	
3.	Проведение заседания Рабочей группы по проекту РИП 2016-2018 гг.	Проведено Заседание рабочей группы	январь	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждены измененные инновационные темы 2. Поставлены первостепенные задачи перед участниками проекта РИП 3. Определен механизм работы над темами 	
4.	Разработка формата заполнения Инновационного паспорта	Формат заполнения инновационного паспорта педагога разработан	январь	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формат разработан, понятен для работы 2. Участники проекта РИП ознакомлены с образцом, корректируют личные инновационные паспорта в соответствии с ним 	
5.	Корректировка индивидуальных тем	Проведена корректировка индивидуальных тем преподавателей	февраль	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие утвержденного Приказа «Об изменении состава рабочей 	

	преподавателей			группы РИП и утверждению тем рабочей группы по реализации проекта РИП»	
6.	Заполнение инновационных паспортов, организация работы преподавателями в рамках утвержденных тем	Начата работа по реализации основного блока работы над проектом РИП	январь - март	<ol style="list-style-type: none"> 1. Всеми участниками проекта РИП предоставлены первично заполненные инновационные паспорта, отражающие работу по проекту 2. Участники проекта предоставили первые материалы (конспекты, программы и т.д.), по реализуемой теме РИП 	Работа продолжается
7.	Проведение заседания Рабочей группы по проекту РИП 2016-2018 гг.	Проведено Заседание рабочей группы	март	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сформулированы темы для выступления на Круглом столе, в рамках презентации работы РИП 2. Составлен план проведения Круглого стола (с распределением задач) 3. Проработана Программа проведения Круглого стола 	
8.	Подготовка к проведению Круглого стола с работодателями, в рамках презентации деятельности РИП	Участники проекта РИП выполняют задачи в соответствии с разработанным Планом подготовки Круглого стола	февраль - март	<ol style="list-style-type: none"> 1. Поставленные перед участниками задачи выполнены 	